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Рынок яблок в Российской 

Федерации
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Валовой сбор плодово-ягодных насаждений по 

культурам в Белгородской области в 2015-2016 

гг., тыс. тонн

Валовой сбор плодово-ягодных насаждений по 

категориям хозяйств 

в Белгородской области в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Валовой сбор плодово-ягодных насаждений в хозяйствах всех категорий в  2016 году 

увеличился на 8,9% и составил 46,2 тыс. тонн. 

Больше всего собрано плодов и ягод хозяйствами населения – 25,6 тыс. тонн (+8,2%). 



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 
Закладка интенсивного сада на площади 30 га на территории Яковлевского района к 

концу 2019 года

Способ достижения 

цели:

Создание сельскохозяйственного потребительский снабженческо- сбытового 

перерабатывающего кооператива «Яковлевские сады» и организация  интенсивного 

сада на базе кооператива

Результат проекта:
Действующий кооператив по обеспечению выращивания интенсивного сада 

площадью 30 га к концу 2019 года

Требования к 

результату: 

 зарегистрирован кооператив; 

 выделен земельный участок 44,1 га;

 построены административно-бытовое помещение  общей  площадью 

 160  кв.м.;

 смонтировано 3 складских помещения контейнерного типа общей площадью 16,5 

кв.м;

 приобретено 90 000  саженцев; 

 Приобретено 10  единиц  почвообрабатывающей и специализированной техники,

 Приобретена и смонтирована 1 автоматическая оросительная система с насосной 

станцией и зданием фильтрации и  фертигации;

 Объединено в кооператив не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района;

 создано 22 новых рабочих места

Пользователи 

результатом 

проекта: 

Члены кооператива СПССПК «Яковлевские сады», население Белгородской области и

других регионов РФ
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№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте

1.
Пархомов Евгений 

Александрович

Заместитель начальника департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области

Куратор проекта

2.
Гетманов Николай 

Васильевич

Заместитель главы администрации Яковлевского 
района по развитию АПК и сельских территорий 
– начальник управления сельского хозяйства и 
природопользования

Руководитель проекта

3.

Замулина 

Жанна

Леонидовна

Начальник управления по развитию малых форм

хозяйствования и туризма администрации

Яковлевского района

Администратор проекта

4.
Коткова Наталья 

Васильевна

Начальник отдела финансирования, субсидирования

и мониторинга деятельности малых форм

хозяйствования администрации Яковлевского

района

Оператор мониторинга проекта

5.
Кваша Татьяна 

Николаевна

Начальник отдела экономического развития

сельских территорий департамента АПК и ВОС

Ответственный за целевое 

использование бюджетных средств

6.

Жданов Сергей 

Иванович
Председатель СПССПК «Яковлевские сады» Ответственный за приобретение 

посадочного материала, закладку сада, 

уход за садом


